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En 1997, démarrait, avec le choix du maitre d'ceuvre
Pica, la réalisation du Systéme universitaire de
documentation. Apres l'installation dans les locaux de
I'ABES d'un prototype fondé sur le progiciel standard
Pica et sur une base d'expérimentation d'un million de
notices, e projet est entré dans la phase décisive des
développements compiémentaires, destinés a adapter
le logiciel aux besoins spécifiques du SU. Voici, esquis-
sés a grands traits, le portrait du futur systéme ainsi
que les prochaines étapes a franchir avant sa mise en
production.

Un outil unique
pour le travail en réseau des
bibliotheques universitaires

La coopération dans les bibliothéques universitaires est
une réalité déja ancienne.

Réservoirs bibliographiques et catalogues collectifs,
a échelle régionale ou nationale, 4 couverture théma-
tique ou spécialisés par support, se sont multipliés au
cours des vingt dernieres années, tandis que se déve-
loppait la pratique du prét entre bibliothéques. Parmi
ces outils, les bases de données et services a vocation
nationale ont connu une mise en place échelonnée qui
a certes facilité le travail en réseau mais qui a égale-
ment abouti a la coexistence de trois réseaux de catalo-
gage de monographies et d'outils d'identification et de
localisation hétérogénes. Ainsi, pour repérer une thése,
une monographie et un titre de périodique, le lecteur
doit consulter trois bases de données - Télétheses,
Pancatalogue et CCNPS -, aux interfaces d'interrogation
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dissemblables. Il doit de plus, s'il souhaite obtenir I'un de
ces documents par le prét entre bibliothéques, copier la
référence bibliographique et la transmettre au service
PEB de sa bibliothéque. Force est de constater égale-
ment l'obsolescence de certains de ces outils - PEB en
ligne, Téléthéses - dont I'exploitation serait devenue col-
teuse et techniquement complexe, dans I'hypothése
d'une maintenance au-dela de I'an 2000. L'objectif d'un
outil unique, intégré et conforme aux standards infor-
matiques s'imposait donc a court terme.

Le coeur du systéme : le catalogue

Du coté central...

Au cceur du SU, on trouve un catalogue multisupports
en format UNIMARC, dont la volumétrie a l'ouverture
est estimée & 4,5 millions de notices et 7 millions de
localisations. Le catalogue d'origine sera constitué a par-
tir de données issues de sept sources ; OCLC, BN-Opale
et SIBIL pour les monographies ; Téléthéses pour les
théses ; le CCNPS pour les publications en série ; les
fichiers autorité BN et F-Mesh pour les autorités. En pro-
duction, les catalogueurs auront a leur disposition un
réservoir de notices non localisées, alimenté par diverses
sources en fonction des besoins des bibliothéques par-
ticipantes ; de sorte que, tout en étant un outil de cata-
logage partagé, le SU vise a minimiser fortement la part
de créations de notices au sein du réseau, avec un taux
de dérivation estimé a 80 %. Pour des besoins ponctuels
non couverts par ce réservoir « interne » de notices non
localisées, les catalogueurs auront de plus la possibilité
de dériver des notices en Z39.50 a partir de réservoirs
w externes » tels que, le cas échéant, le catalogue de la
Bibliothéque du Congres.

Réservoir interne, réservoirs externes, on se trouve
bien ici dans une logique d'économie des ressources :
limitation du travail de production bibliographigue par
une offre de notices riche et pertinente ; mutualisation
des colts.

Le travail de production bibliographigue sera égale-
ment facilité par la mise a disposition en ligne des réfé-




rentiels d'autorité. Ainsi, lors de la création des notices
bibliographiques, I'ensemble des points d'accés sous
autorités sera contrdlé en ligne par les référentiels cor-
respondants : pour les autorités matiere, RAMEAU pour
l'ensemble des notices quel que soit le type de docu-
ment et, facultativement, F-Mesh ; autorités auteurs
noms de personnes et collectivités. Les autorités auteurs
noms de personnes et collectivités, bien que reprises des
fichiers autorités de la BnF, seront gérées de maniére
autonome ; on disposera certes des mises a jour de ces
fichiers, mais on évoluera progressivement, au fil de la
création de nouvelles autorités dans le SU, vers la consti-
tution d'un référentiel auteurs noms de personnes et
collectivités propre au SU, les besoins du SU n'étant pas
tous couverts par la bibliographie nationale. En revanche,
I'évolution du référentiel autorités matiere dans le SU
sera parfaitement calquée sur celle de RAMEAU. Comme
c'est déja le cas, la gestion de RAMEAU par la BnF com-
portera un volet coopératif : les catalogueurs du SU
pourront en effet émettre des propositions d'évelution
du référentiel, intégrées provisoirement dans le SU, puis
examinées par la BnF et traitées en retour par le SU.

A noter que des référentiels « d'appui » pourront venir
compléter les référentiels de contrdle, fichiers d'autori-
tés dont les catalogueurs s'inspireront librement lors de
la création de nouvelles notices.

.. et du coté local

On le voit, les échanges sont la clé de volte du SU :
échanges avec les bases externes mais aussi échanges
avec les systémes locaux des bibliothéques membres du
réseau. Un bel outil coopératif serait en effet bien peu
attractif s'il n'évitait pas aux bibliotheques d'effectuer
deux fois le méme travail.

Les flux d'informations entre SU et systémes locaux
sont ainsi congus de maniére a ce que I'information soit
saisie une seule fois, et a I'endroit le plus pertinent. C'est
en central que s'effectueront la production et la mise a
jour des natices bibliographiques, ainsi que la création de
données d'exemplaire ; par contre, c'est dans son propre
systéme que la bibliothéque mettra a jour ses données
locales. L'alimentation des systémes locaux a partir du SU
pourra s'effectuer en ligne et en temps quasi réel, par
I'installation sur le systéme local d’'un module Pica, ou via
FTP. & un rythme pouvant étre quotidien.

La cohérence de ces mises a jour réciprogues néces-
site le respect d'un format d'échange : ce sont les recom-
mandations pour |'échange des données d'exemplaire
en format UNIMARC, fruit de la coopération entre la
BnF, I'ABES et leurs autorités de tutelle.

~ 1999 : les grandes dates

Janvier
Réalisation avec les fourmsseurs de systemes locaux
des tests d'interfacage avec le SU
Février
Livraison du d0551€r d' expenmentatlon pxlote
Mars ‘

Chargement des données
Avril-mai

Livraison et recette du systeme mtermedlaire (systeme
complet dans sa premiére version)
Avril

Banc d'essai de performance
Juin : ' '
Début de la tranche 2 (expenmentatlon) et de la
tranche 3 (installation de la plate-forme de produc-
tion) du marché
Fin 99
Expérimentation pilote ; prédéploiement des sites PEB
en ligne et des centres régionaux du CCNPS

Des fonctionnalités
intégreées

La consultation

Deux interfaces de consultation coexisteront : I'une des-
tinée aux professionnels, l'autre de type web. L'interface
web permet d'activer les liens hypertextuels contenus
dans la notice pour réorienter la recherche. Dés I'expé-
rimentation pilote (fin 1999}, le catalogue du SU ainsi
que le répertoire des centres de ressources seront
consultables gratuitement sur Internet. La consultation
pourra étre élargie au catalogue de la BnF et a celui des
bibliothéques municipales rétroconverties, grace a la
passerelle Z39.50 du Catalogue collectif de France.

La fourniture de documents

L'intégration des différents modules du SU permettra
de lancer une demande de prét entre bibliothéques dés
la localisation d'un document. Les lecteurs habilités par
la bibliothéque pourront, depuis leur poste de travail,
consulter le catalogue sur Internet et intégrer les réfé-
rences bibliographiques dans un formulaire de prét entre
bibliothéques, traité par le service PEB de la bibliothéque.
L'intégration du modute ILL Pica et de PebNet permettra
aux bibliothéques équipées de ce logiciel de bénéficier
des mémes fonctionnalités qu‘aujourd’hui pour la ges-
tion locale de I'activité de fourniture de documents.
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La fourniture de documents électroniques sera assu-
rée via le module WebDOC. Non prévue au marché SU,
la mise en ceuvre de WebDOC passera par une période
d'expérimentation débutant en mai 1999, au cours de
laquelle seront testée ['intégration de notices de docu-
ments électroniques dans le catalogue SU et 'accés a
plusieurs milliers de documents.

Le systéme de pilotage

Fonctionnalité originale par rapport a I'offre standard
Pica, le systéme de pilotage permettra aux bibliothéques,
au moyen de requétes élaborées, de suivre précisément
feur activité dans tous les domaines fonctionnels cou-
verts par le SU.

Conduire le changement

La gageure n'est pas seulement de réaliser un outil per-
formant et adapté aux besoins des usagers, mais aussi
de faire en sorte que les changements qui vont inévi-
tablement affecter les modes de travail individuels et
collectifs s'opérent de la maniére la plus harmonieuse
possible.
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Réussir le passage des applications
existant au SU

C'est tout d'abord, de maniére trés concrete, construire
un catalogue cohérent a partir des données issues des
7 sources mentionnées précédemment. La reprise des
données est un travail au long cours, qui fait mesurer
I'extréme variété des pratiques bibliothéconomiques.
Ainsi, des données en 5 formats différents doivent-elies
étre converties dans le format interne Pica, puis en UNI-
MARC bibliographique ou autorités ; autant de conver-
sions qu'il faut mettre en cohérence, avant de traiter les
inévitables doublons.

Mais c'est aussi faire en sorte que les circuits de travall
collectif ne soient pas rompus, dans un contexte orga-
nisationnel en mutation. Ainsi, le circuit de production
des données bibliographiques relatif aux théses va-t-il
&tre raccourci, les théses étant directement cataloguées
dans le SU par les bibliothéques des universités de sou-
tenance, & partir du document original.

De la méme facon, les bibliothéques universitaires
prendront en charge le catalogage de leurs publications
en série, jusqu'a présent confié aux centres régionaux du
CCNPS. Afin d'éviter de gérer des mises a jour réci-
progues entre la base CCNPS actuelle et le SU pendant




la période transitoire du déploiement, on prédéploiera les
centres régionaux dés I'expérimentation pilote, fin 1999,
les bibliothéques universitaires quittant progressivement
le giron des centres régionaux au fur et @ mesure de leur
déploiement.

Ceci ne va pas, loin s'en faut, condamner les centres
régionaux a l'inactivité. La préservation et le développe-
ment de la richesse que représentent les collections de
publications en série de tous les organismes documen-
taires non universitaires actuellement membres du réseau
CCNPS demeurent un objectif essentiel pour le SU. Clest
grace a sa structuration régionale que le réseau a pu
étendre ses ramifications : 2 900 organismes localisent
aujourd'hui 294 000 titres de publications en série dans
le catalogue collectif. Inciter les organismes non membres
a signaler leurs collections, former les catalogueurs, faire
les mises a jour pour les établissements non connectés :
autant de missions qu'il faudra continuer & assurer pour
les bibliothéques et centres de documentation non uni-
versitaires. A la différence de la situation actuelle qui
permet aux « entrées secondaires » d'effectuer en ligne la
mise a jour de leurs états de collections, c'est par borde-
reaux que les bibliothéques non universitaires transmet-
tront leurs demandes de mise a jour aux centres régio-
naux, chargés de I'ensemble du travail de saisie. Une fois
le SU en production, on étudiera les conditions de fai-
sabilité d'un acceés en mise a jour au SU pour les éta-
blissements qui le souhaitent.

Pour le prét entre bibliothéques, la question de Ia
continuité de service se pose a la fois en termes tech-
nigues et organisationnels. Il faut en effet : d'une part,
trouver une solution pour les bibliotheques travaillant
sur un outil - PEB en ligne - dont I'an 2000 marquera
I'arrét définitif et, d'autre part, assurer la communication
entre deux systemes - PebNet et module ILL Pica - qui
seront intégrés mais fonctionneront aussi en parallele,
tant que I'ensemble des sites PebNet n'aura pas été
déployeé.

Enfin, RAMEAU, application gérée sur le plan infor-
matique par I'ABES jusqu'en 1999, rejoindra en toute
logique le systéme d'information de la BnF qui, outre la
gestion intellectuelle, prendra également en charge I'ad-
ministration de la base et I'édition des produits dérivés.

Déployer le SU

Comment maintenir un biseau entre les différentes
sources et le SU pour éviter une interruption domma-
geable de la production bibliographique dans les outils
collectifs ? Plusieurs scénarios de déploiement étaient
envisageables, parmi lesquels le « big bang », bascule
simultanée de I'ensemble des bibliothéques dans le nou-

Pica : un systeme, un réseau

Le sigle néerlandais de Pica, maitre d'ceuvre du SU,
signifie « centre pour l'automatisation des biblio-
théques ». L'origine du systéme Pica est un module de
catalogage partagé créé en 1979 et qui n'a cessé de
se perfectionner depuis, tandis que fe nombre de
bibliothéques adhérentes s'accroissait aux Pays-Bas
(200 bibliothéques actuellement) mais aussi en
Allemagne (8 Etats fédéraux et la Bibliothéque
Nationale). A ce jour, on compte dans les bases cen-
trales du systéme environ 10 millions de monogra-
phies, 350 000 titres de périodiques et 6 millions d'ar-
ticles. Le systéme Pica s'appuie sur une stratégie de
partenariat avec les usagers, étroitement associés a
I'évolution du systéme. Cette stratégie s'iliustre au
plan international par la participation a de nombreux
projets, de coopération dans le domaine du document
électronique notamment.

veau systeéme, et le « small bang », bascule en trois étapes,
source apres source. Les difficultés logistiques inhérentes
a la premiére solution ont porté le choix sur le second
scenario, qui réduit les risques et permet de mieux mai-
triser la montée en charge de la production. L'ordre de
déploiement des sources privilégie le réseau BN-Opale
dont le systéme de production s'interrompt en juin 99 ;
viendra ensuite SIBIL qui passe I'an 2000 mais ne sera
plus maintenu ; puis les bibliotheques AUROC consti-
tuant la troisieme vague de déploiement.

En amont, I'expérimentation pilote, véritable
déploiement anticipé sur 7 sites pilotes, permettra a
l'automne 99 de vérifier le fonctionnement de l'en-
semble des dispositifs techniques, fonctionnels et crga-
nisationnels prévus pour I'opération de déploiement
grandeur nature, qui débutera au début de |'année 2000.
Ce sera I'occasion notamment de tester la formation et
la documentation, dont on connait I'importance pour la
maitrise de l'outil.

Tandis que la formation initiale au SU des sites pilotes
sera assurée par Pica et Bull, la formation de plus de
1 200 personnes dans 103 établissements devra s'ap-
puyer sur une équipe de 20 a 30 formateurs-relais, for-
mée au dernier trimestre 1999, qui démultipliera la for-
mation tout au long de I'année 2000. Le planning de la
formation sera étroitement calqué sur celui du déploie-
ment du SU, I'objectif étant de réduire au maximum
I'tcart entre formation et prise en main du systéme. La
préparation de cette vaste opération passe par la consti-
tution du réseau de formateurs-relais, la mise au point
des plans de formation, mais aussi, du coté des biblio-
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thégues, par une éventuelle mise & niveau des équipes
sur un certain nombre de prérequis : familiarisation avec
I'environnement Windows, avec ['utilisation d'un navi-
gateur, d'un logiciel de messagerie, mais aussi sur le plan
bibliothéconomique, dans le cas des catalogueurs-
indexeurs par exemple, apprentissage du format UNI-
MARC-UBCIM et de RAMEAU.

L'implication des utilisateurs :
un atout pour le projet

Loin de se réduire a l'installation d'un logiciel sur de
multiples sites, le déploiement doit favoriser I'appro-
priation du systéme par les « utilisateurs » c'est-a-dire a
ce moment du projet les professionnels des bibliotheques
universitaires. Si la formation y contribue pour une
bonne part, la mobilisation est d'autant plus grande que
les utilisateurs auront été associés plus tot au projet.

Dés le schéma directeur, des groupes de travail ont
été mis en place pour permettre I'expression des besoins
a prendre en compte dans le programme fonctionnel
détaillé. Fin 1996, la commission de choix du maitre
d'ceuvre a associé des représentants des réseaux de
bibliothéques et de 'ADBU, dont la voix a ainsi pesé¢ dans
I'analyse des offres et bien entendu le choix du presta-
taire. Une fois Ie projet en phase de réalisation, deux
types de groupes d'utilisateurs ont été mis en place.

Quatre groupes de travail ont pour mission d'étu-
dier les fonctionnalités du nouveau systéme : production
et gestion scientifiques, consultation, fourniture de
documents et systéme de pilotage. Au premier semestre
1998, ils ont évalué les fonctionnalités et les interfaces
du logiciel standard Pica et aidé les experts de 'ABES a
préciser les évolutions nécessaires pour adapter au mieux
le produit existant aux besoins des utilisateurs ; a la fin
de la tranche 1 (avril-mai 1999), ils participeront & la
recette du logiciel final.

Quatre groupes de travail « réseaux » ont dégagé les
principes de fonctionnement actuel, les services offerts,
les modes d'organisation de chaque grand réseau dont les
données seront reprises dans le catalogue du SU : AUROC,
BN-Opale, CCNPS, SIBIL Cet état des lieux a pris la forme,
pour chaque réseau, d'un rapport de synthése, disponible
sur le web de I'ABES. Ce travail descriptif est la base de
recommandations sur le futur réseau, dont la discussion
a fait apparaitre convergences et divergences entre les
différents groupes, tant il est vrai que chaque réseau a
développé une véritable de culture de travail coopératif.
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Les 7 sites pilotes

Ils ont été choisis parmi 27 candidats. Tous justifiaient
de la disponibilité d'une ressource informatique locale,
d'un correspondant pour ['ABES, d'un accés satisfai-
sant-au réseau Renater et d'un équipement en sys-
téme intégré de gestion de bibliothégue: Le choix
visait également a obtenir un échantillonnage de
bibliothéques représentatif par la diversité des sources
de catalogage (2 bibliothéques par source de catalo-
gage des -monographies et 1 bibliothegue sans
source), des systémes de gestion de bibliothéque et
par la couverture géographique et disciplinaire. 1 SCD
de l'université.deLille, 3.5CD de Funiversité de:Lyon,
2.SCD de I'université de Nice-Sophia Antipolis, 1 SCD
de l'université de Perpignan, 1 SCD de ['université de
Rennes, 2 SCD de l'université du Maine, 2 SICD des
universités de Grenoble 2 et 3 L'expérimentation,
d'une durée de 3 mois, débutera en octobre 99, ..

Différents thémes restent a creuser, sur lesquels des
représentants des réseaux seront encore sollicités : for-
mation et documentation, régles de catalogage et orga-
nisation de I'administration de la base, relations entre les
différents échelons du réseau, principes de tarification,
relations entre systéme central et systémes locaux...
Autant de sujets sur lesquels I'expérience accumulée par
les réseaux actuels constitue un précieux acquis.

Mais ce sont bien sir les sites pilotes qui sont le plus
étroitement associés a la mise en ceuvre du SU. L'objectif
de l'expérimentation étant de tester I'ensemble des fonc-
tionnalités du systéme mais aussi les dispositifs de
déploiement, il était important que les sites pilotes par-
ticipent a la préparation de |'expérimentation. Une
longue phase préalable a d'ores et déja débuté, au cours
de laguelle les correspondants des 7 bibliothéques vont
contribuer & I'élaboration et a I'acceptation du plan de
formation et du dossier d'expérimentation, fournir des
informations sur le contexte local et exprimer leur avis
sur un certain nombre de dossiers au fur et a mesure de
I'avancement du projet.

On imagine sans peine que la derniére année avant
le SU ne sera pas paisible et sereine. Un calendrier trés
serré, une forte contrainte de continuité de service,
330 sites a déployer, la construction a partir d'éléments
hétérogénes d'un catalogue et d'un réseau unigue :
autant de défis qui font de ce projet une entreprise non
dénuée de risques mais en tous points passionnante. €
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